

**Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 1
ke Smlouvě č. 08PT-001608**

Číslo smlouvy zhotovitele: 247024
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Číslo dodatku: 08DPT-000934
Název veřejné zakázky:
„D7 Odpočívka Hrušovany IGP“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

RD-GTP MS 2020 GEOtest-SUDOP, tvořená

Společníkem: GEOtest, a. s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. B 699

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupena:

a

Správcem: SUDOP PRAHA a. s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. B 6088

právní forma: akciová společnost

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
email, tel.:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PT-001608 ze dne 24.01.2024. Předmětem Potvrzení ústního dodatku č. 1 je změna čl. II. – Cena za poskytované plnění, následovně:

Původní cena dle Smlouvy: 1 099 809,- Kč bez DPH

Snížení ceny dle Dodatku č. 1: 80 432,- Kč bez DPH

Nová cena za poskytované plnění dle Dodatku č. 1: 1 019 377,- Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

Předmětem dodatku jsou změny, jejich potřeba vyvstala v průběhu realizace průzkumu. Změna spočívá m. j. v navýšení měrných jednotek v rámci jádrového vrtání, jako náhrada za kopané sondy, a to z důvodu minimalizace narušení podkladních vrstev. Dále pak jsou předmětem dodatku změny, které spočívají ve skutečně zastižené písčité zemině oproti původnímu předpokladu, který uvažoval s větším množstvím spraší.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Potvrzením obsahu ústního dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 1 je platné dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Potvrzení obsahu ústního dodatku.
4. Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 1 je účinné dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 1 je vyhotoveno v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.


Nedílnou součástí tohoto potvrzení jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Záznam z jednání

Příloha č. 2 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




Datum: 2024.11.05 12:36:22 +01'00'




Datum: 2024.11.05 12:51:46 +01'00'

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Projekt D7 Odpočívka Hrušovany IGP
Předmět Změna ceny díla č. 08PT-001608
Místo konání Zasedací místnost ŘSD Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
Účastníci [REDACTED]
[REDACTED]
Datum 11.6.2024

Text záznamu:

Dnešního dne proběhlo jednání v souvislosti se změnami, které spočívají m. j. v navýšení měrných jednotek v rámci jádrového vrtání, jako náhrada za kopané sondy, a to z důvodu minimalizace narušení podkladních vrstev. Dále pak byly projednány změny, které spočívají ve skutečně zastižené písčité zemině oproti původnímu předpokladu, který uvažoval s větším množstvím spraší.

Výsledkem jednání je změna ceny uvedené v čl. II. Smlouvy č. 08PT-001608.

Za Objednatele

[REDACTED]

Za Dodavatele

[REDACTED]



130 80 Praha 3, Olšanská 1a
207 - Středisko geotechniky

Soupis prací - D7 odpočívka Hrušovany km 68 vlevo						Dodatek číslo 1	
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, č. 01ST-000770							
pol.	výkon / dodávka prací	počet m. j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč	počet m. j.	cena Kč
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE						
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE						
1.1. 1	Jádrové vrtý vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	54	bm			75	
1.1. 20	Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace	5	ks			0	0 Kč
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE						
1.2. 1	Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtý vrtané TK	11	prac.			11	
1.2. 6	Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)	1	kpl			0	
1.2. 7	Provozní pažení a odpažení vrtů	54	bm			54	
1.2. 10	Likvidace vrtů hutněným záhozem	54	m			54	
1.2. 12	Skartace vrtného jádra	54	m			54	
1.2. 14	Doprava vrtné a doprovodné techniky	1	kpl			1	
1.2. 15	Zajištění DIR a DIO	1	ks			1	
1.2. 16	Škody na pozemcích *)	1	kpl				0 Kč
1.3.	C- ODBĚR VZORKŮ						
1.3. 1	Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B	9	ks			9	
1.3. 2	Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B	2	ks			2	
1.3. 3	Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B	5	ks			5	
1.3. 4	Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitvým odběrákem	4	ks			3	
1.3. 7	Odběr vzorků vody	1	ks			0	
1.3. 8	Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace	1	ks			1	
1.3. 9	Doprava vzorků do laboratoře	1	kpl			1	
	dílčí mezisoučet - pol. 1.			bez DPH			
2.	POLNÍ ZKOUŠKY						
2. 5	Dynamické penetrační zkoušky	24	bm			10,1	
2. 6	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku	4	zk.			4	
2. 12	Měření kapesním penetrometrem	54	m			22	
2. 15	Komplexní vyhodnocení polních zkoušek	24	hod.			24	
2. 16	Doprava souprav, měřicí aparatury a měřicí skupiny	1	kpl			1	
	dílčí mezisoučet - pol. 2.			bez DPH			
4.	LABORATORNÍ PRÁCE						
4. 1	Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")	16	zk.			16	
4. 2	Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")	4	zk.			3	
4. 3	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost	3	zk.			3	
4. 4	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem	1	zk.			3	
4. 5	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku	1	zk.			1	
4. 6	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti	1	zk.			0	
4. 11	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti	1	zk.			1	
4. 13	Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat + IBI)	7	zk.			7	
4. 14	Technologické rozbor s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti	2	zk.			2	
4. 15	Stanovení agresivity zemin (hornin)	1	zk.			1	
4. 16	Stanovení obsahu organických látek	2	zk.			2	
4. 24	Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách	20	hod.			20	
	dílčí mezisoučet - pol. 4.			bez DPH			
5.	GEODETICKÉ PRÁCE						
5. 1	Vytýčení sond a polních zkoušek	20	ks			20	
5. 2	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv	20	ks			20	
5. 3	Zaměření studní a vztažných objektů	8	ks			5	
5. 6	Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.	20	ks			20	
5. 7	Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení	20	ks			20	
5. 8	Doprava měřicí aparatury a měřičské skupiny	1	kpl			1	
	dílčí mezisoučet - pol. 5.			bez DPH			
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE						
6. 1	Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce	8	hod.			8	
6. 2	Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace	8	hod.			8	
6. 5	Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)	1	zk.			1	
6. 7	Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů	6	bm			6	
6. 10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu	8	ks			5	
6. 13	Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO ₂ agresivity (Heyer)	1	zk.			0	
6. 18	Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)	8	zk.			0	
6. 20	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod	1	soubor			1	
6. 22	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	24	hod.			24	

6.	23	Doprava - pol. 6.	1	kpl			1	
					bez DPH			
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM							
Digitálně podělsá Datum: 06.11.2024 16:49:36 +01:00 Vytvořeno: 06.11.2024 16:49:36 +01:00 Zatřeba		Pedologické terénní sondování	0,8	km			0,8	
		Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy	0,8	km			0,8	
		Doprava - pol. 7.	1	kpl			1	
						bez DPH		
	KOROZNÍ PRŮZKUM							
						bez DPH	0 Kč	0 Kč
	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY							
		Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce	24	hod.			24	
		Vypracování realizační dokumentace průzkumu	24	hod.			24	
		Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území	56	hod.			37	
	Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor	40	hod.			40		
	Geologická dokumentace průzkumných sond	20	hod.			20		
	Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů	12	hod.			12		
	Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin	32	hod.			32		
	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *)	1	kpl			1		
	Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4	24	hod.			24		
	Zpracování konceptu závěrečné zprávy	72	hod.			72		
	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)	48	hod.			48		
9.	3	Doprava - pol. 9.	1	kpl			1	
					bez DPH			
10.	OSTATNÍ		Podíl položky 10 ze	Popis	Základ (součet položek 1 až 8)	Cena položky 10	Základ (součet položek 1 až 8)	Cena položky 10
10.	1	Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejich interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.	0,15	základ (položky 1-8)				
10.	2	Řízení BOZP						
10.	3	Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů						
		Celkem (15% ze základu položek 1-8)						
					bez DPH			
CENA CELKEM BEZ DPH								
REKAPITULACE								
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE	Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH		DPH	Celkem včetně	
2.	POLNÍ ZKOUŠKY							
4.	LABORATORNÍ PRÁCE							
5.	GEODETICKÉ PRÁCE							
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE							
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM							
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM							
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY							
10.	OSTATNÍ							
					Celkem bez DPH	1 099 809 Kč	1 019 377 Kč	
					DPH	230 960 Kč	214 069 Kč	
					Celkem včetně DPH	1 330 769 Kč	1 233 447 Kč	
*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje z důvodu porovnatelnosti nabídek. Bylo oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby.								