

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1007/002

Číslo ZBV:

158.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny:

Potřeba provedené této změny vychází z nutnosti řádného napojení a fungování EPS (elektrické požární signalizace), kde nad rámec uvažované výměry PDPS bylo třeba napojení kabelu ve větším rozsahu než se v zadávací dokumentaci předpokládalo. Jedná se o změnu nezbytnou pro řádné fungování EPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	107 082,41	107 082,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.10 16:45:24 +02'00'

Supervize

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.14 07:05:29 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.11.2024 15:29:48

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.10
11:15:15 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1007/002

Číslo ZBV:

158

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 158

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
158	0,00	107 082,41	107 082,41

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.10
11:14:44 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.10
16:44:56 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.12
09:39:11 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.14
07:04:47 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.11.2024 15:28:49

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.11.2024 15:09:22



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 158.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj

Číslo a název rozpočtu:
D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)**002****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
Celkem								166 341,60	0,00	107 082,41	273 424,01	107 082,41	64,38

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: