

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. UPZL2024/1305005

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zn. pozd. pr. předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky
se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – Holešovice
za kterou jedná: Mgr. Miriam Majdyšová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně
IČO: 72496991
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB, 37828661/0710
ID datové schránky: iqgzpzd
Fakturační adresa: Čiperova 5182, 760 42 Zlín
kontakt: Bc. Radka Grygová, 950 175 235 / radka.grygova@uradprace.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Polách David
sídlo: Lačnov 281, 756 12 Horní Lideč
zastoupen: Davidem Poláchem
funkce: osoba samostatně výdělečně činná
IČO: 74137611
DIČ: 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 
ID datové schránky: s6tmub6
Fakturační adresa: Lačnov 281, 756 12 Horní Lideč
kontakt:
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vsetín
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. UPZL2024/1305005.

I.

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu předmětu plnění původního díla o dodatečné stavební práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a které jsou podrobně specifikovány v příloze č.1 „Změnový list“ tohoto dodatku a s tím související změna ceny díla.

1. Cena díla se zvyšuje o částku:

346 751,55 Kč bez DPH

419 569,38 Kč včetně DPH

2. Ruší se čl. IV. 1 Cena díla, výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým v tomto znění:

IV.1

Cena díla je určena na základě výsledku zadávacího postupu Objednatele ve výši nabídkové ceny Zhotovitele na částku:

Celková cena bez DPH 4 309 204,34 Kč

DPH 21%	904 932,91 Kč
Celková cena vč. DPH	5 214 137,25 Kč

(dále jen "cena díla").

Cena díla s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je tedy cenou maximální, která obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním stavby, provozem apod.), včetně předpokládaného nárůstu cen stavebních materiálů, stavebních prací, jakož i dodávek či služeb souvisejících s předmětem díla (bod II.1 Smlouvy) v průběhu doby plnění VZ, vše v rozsahu položkových rozpočtů, jež jsou součástí nabídky a byly zpracovány oceněním zadávacího výkazu výměr.

II.

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické verzi.
2. V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo nemění a zůstává v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Změnový list.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že se seznámily s jeho obsahem, že je jim srozumitelný a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí.

Ve Zlíně dne:

V Lačnově dne:

Mgr.
Miriam
Majdyšová

Digitálně podepsal
Mgr. Miriam
Majdyšová
Datum: 2024.11.07
09:02:34 +01'00'

Mgr. Miriam Majdyšová
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně

David
Polách

Digitálně podepsal
David Polách
Datum: 2024.10.22
11:11:26 +02'00'

Polách David
dodavatel

Přílohy: *Příloha č. 1. Změnový list*