

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 15. 8. 2016

č. smlouvy objednatele: 08EU-000259

č. smlouvy poskytovatele:

na realizaci zakázky: „Úklid a údržba areálu ŘSD ČR - Správa Chomutov“

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

POSKYTOVATEL:

H – REKULTIVACE, a.s.

sídlo: Černovice 226

430 01 Chomutov

zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

tel: [REDACTED]

Ve věcech obchodních :

[REDACTED]seku

tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 6900000000

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25032739

DIČ: CZ25032739

Registrován u: KS Ústí nad Labem

Oddíl B, vložka 1711

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba pro dokončení a předání služeb, v souladu s čl. II Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) následovně:

Doba pro dokončení a předání služeb dle původní smlouvy:

31. 7. 2017

Doba pro dokončení a předání služeb dle Dodatku č. 1:

30. 9. 2017

2. Tímto Dodatkem č. 1 se dále mění cena služeb dle odst. III Smlouvy o poskytování služeb následovně:

Cena služeb dle původní Smlouvy:

160 240,-- Kč bez DPH

**II.
Odůvodnění**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou stran.

**III.
Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08EU-000259** zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

H - REKULTIVACE, a.s.

Datum:

21-07-2017

Datum:

18. 7. 2017