

(na základě společného jednání dne 26.09.2024 ve věci reklamace břizolitové fasády)

podbití střech. Viz přiložené foto.



Navrhované řešení opravy všech defektů včetně celoplošného finálního silikonového fasádního nátěru bude spočívat v těchto jednotlivých krocích:

- 1) V oblasti defektu bude vyznačen barevnou křídou za pomoci vodováhy a úhelníku geometrických tvar opravy (čtverec, obdélník) na vnějším povrchu břizolitové omítky.
- 2) Poté dojde k odstranění břizolitové vrstvy na ploše vyznačeného tvaru za pomoci kotouče, sekáče, kladívka a další drobných nástrojů.
- 3) K dočištění plochy až na vrstvu perlinky s lepidlem bude použit štětec nebo malý smetáček, v případě nutnosti i jemný smrkový papír.
- 4) Kdyby došlo při odstranění břizolitové vrstvy k lokálnímu poškození vrstvy perlinky a lepidla bude tato část doplněna včetně penetrace podkladu.
- 5) Na takto očištěný a připravený podklad bude ostrým náhozem lžící vypíněna opravovaná plocha omítkou Webertop 203. Omítka se po nahození stahuje zubatým hladítkem pro vytlačení vzduchových bublin z omítky. Následně se zcela vyhladí tzv. hladítkem motýl.
- 6) Následující den se provede vyškrábání povrchu speciální škrabákem na tl. cca 8 mm.
- 7) Celá plocha fasády bude následně opláchnuta vodou.
- 8) Poté je možné aplikovat na celou plochu fasády Weber hloubkový zpevňovač omítek H707. Aplikace bude provedena válečkem.
- 9) Po uplynutí několika dnů od aplikace zpevňovače omítek bude celá fasáda natřena fasádním silikonovým nátěrem Weberton Silikon v odstínu stávající fasády, který celý povrch fasády uzavře a sjednotí. Aplikace bude provedena válečkem

Při realizaci bodů 5), 6), 7), 8) je nutné, aby okolní teplota vzduchu byla vyšší než +5°C. Samotná realizace všech bodů bude probíhat pomocí pojízdné (posuvné) kostky lešení nebo pomocí hliníkového žebříku. Denní režim Světlaneky (Charity) by neměl být těmito stavebními pracemi výrazně ovlivněn.

Zhotovitel bude provádět tyto stavební práce během října 2024. Součástí dohody o odstranění této reklamace je o 1 rok prodloužená záruční doba na fasádu ze strany zhotovitele proti původní SoD.

Ve Svitavách 30.09.2024

Vypracoval:

RE-KOP
Železniční stavby - Geodézie

Chfi

Průmyslová 1895/1 IČ 27499499
568 02 Svitavy DIČ CZ27499499

Odsouhlasil: