

Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090013688 E617-S-2534/2023

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem**Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Adresa pro zaslání písemností:

Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, na základě pověření
a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: xxxk

ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx **variabilní symbol:** 9090013688

IBAN: xxx

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Článek II. Termín provedení přeložky se mění takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 30.06.2025.

Článek III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky se mění takto:

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090013688 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky na základě předložené PD 2 787 532 Kč.

V současné době byla zpracována projektová dokumentace stavby: „Brno, Jílkova most Klíny, přel. 2xVN, NN“

Dle rozpočtu byly upřesněny náklady na přeložku:

Upřesněná částka: 2 787 532,- Kč

Již uhrazená částka: 313 000,- Kč

Zbývá k úhradě: 2 474 532,- Kč

Uvedenou částku prosím uhradte na účet provozovatele distribuční soustavy:

Bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

konstantní symbol 0558 při bezhotovostní platbě nebo 0379 při platbě v hotovosti

variabilní symbol: 9090013688.

Datum platby do: 20.01.2025

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne: 16.10.2024
Za Provozovatele DS:

VPraze.....,
dne:5.11.2024.....
Za Žadatele:

.....
EG.D, a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, na základě pověření
Správa železnic, státní organizace

