

DODATEK č. 1

k objednávce č. 033/2024 ze dne 17.7.2024

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**

se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

IČ: 174 08 288

(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Plechatý, člen představenstva

Smluvní zástupce: Ing. Rostislav Kasal, PhD. Ředitel divize, na základě plné moci představenstva

IČ: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. uzavřeli dne 17.7.2024 Objednávku č. 033/2024.
2. Předmětem objednávky je stavebně technický průzkum – doplnění. VDJ Šiberna, Benešov.

II.

1. Z důvodu dalších požadovaných prací ze strany objednavatele dochází k navýšení ceny o 16 000 Kč.

Celková cena bez DPH je **286 000 Kč**

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 033/2024.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.033/2024, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne



Společná voda d.s.o.

Ing. Roman Tichovský
předseda rady

v PRAZE

dne 5.11.2024



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5