

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení díla

„575c - M02 Most přes řeku Moravu na ulici U Dětského domova“

č. objednatele ODOP/SOD/002357/2024/Var, SMOL/ODOP/109C/121/2024/ZF

Číslo dodatku zhotovitele: 36/2024	Číslo dodatku objednatele: ODOP/SOD/002357/2024/Var, SMOL/ODOP/109C/121/2024/ZF SMOL/ODOP/109C/180/2024/ZF
--	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI

tel.: 588 488 454

email: zdenka.gajdosova@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

email:

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: **Technické služby města Olomouce, a.s.**
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Obchodní rejstřík:

vedený Krajským soudem v Ostravě

oddíl B

Vložka 2052

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

tel.:

email:

Bc. Michal Kollár, člen představenstva

tel.:

email:

- ve věcech technických:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Bankovní spojení:

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/002357/2024/Var, SMOL/ODOP/109C/121/2024/ZF ze dne 15.8. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla v souladu s Oznámením změny č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily

II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla: nejpozději do 25.11.2024
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 9.11.2024

V Olomouci dne: 9.11.2024

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI	Ing. Pavel Destát předseda představenstva Bc. Michal Kollár člen představenstva