

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 17085/24

na realizaci akce

„Oprava povrchu chodníku v ul. Jana Švermy od č.p. 421 k č.p. 610“

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel	: Město Kadaň
Zastoupený	: Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo	: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ	: 00261912
DIČ	: CZ00261912
Bankovní spojení	: [REDACTED]
Číslo účtu	: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel	: BAGROS s.r.o.
Zastoupený	: Jaroslavem Kubešem, jednatelem společnosti
Sídlo	: Buchovcova 1668/4, Praha 3
IČ	: 26740397
DIČ	: CZ26740397
Bankovní spojení	: [REDACTED]
Číslo účtu	: [REDACTED]
v obch. rejstříku zapsán u KS u Městského soudu v Praze – oddíl C. vložka 90801	
(dále jen „zhotovitel“)	

II.

Předmět dodatku

V rámci realizace akce s názvem „Oprava povrchu chodníku v ul. Jana Švermy od č.p. 421 k č.p. 610“ dle smlouvy o dílo č. 17085/24, uzavřené dne 19.7.2024 je v koordinaci s Kabelovou televizí Kadaň, a.s. realizována i pokládka optického kabelu v celé trase chodníku (financuje a realizuje Kabelová televize Kadaň, a.s.) a to před samotnou pokládkou dlážděného chodníku. Díky této skutečnosti došlo k prodloužení termínu realizace dokončení oprav povrchu chodníku v ul. Jana Švermy o 30 kalendářních dní.

Změna v článku 4. Doba plnění, odst. 4.1.2 SoD č. 17085/24

Původní termín dokončení díla: 60 dnů od zahájení prací

Nový termín dokončení díla: 90 dnů od zahájení prací (max. však do 15. 12. 2024)

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kadani, dne 5.11.2024

V Kadani, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Jaroslav Kubeš
jednatel společnosti