

LISTOPAD 2024

školení strojníci

POZNÁMKY		
	mechanizace	
SEE ÚPOŘINKA		
broušení kolejnic	PIRELL	
odstranění porostu	SVP bagr	
broušení kolejnic	PIRELL	
broušení kolejnic	PIRELL	
broušení kolejnic	PIRELL	
oprava rozchodu v.č. 5a Bílina, odstranění porostu, výměna LIS	SVD + COT, štěpkovač, SVP bagr, termit	4x R65
broušení kolejnic	PIRELL	
broušení kolejnic	PIRELL	
broušení kolejnic	PIRELL	
výměna pražců a KL, oprava rozchodu a GP v.č. 1	zrušeno - finance VIAMONT - ASP	
podbití koleje 5a (KV1 – KV7a) + v.č. 7ab, 9, 12, výběhy a odbočný směr – v pauzách	VIAMONT - ASP	
oprava v.č. 8ab		
SVK, svařování, výřez porostu, oprava P1951	SVD - pily, SVP bagr	UZAVÍRKA P1951- firma
oprava rozchodu ve v.č. 89, oprava mostu km 119,170 a propustků v km 119,580; 119,775; 120,430; , vým.pražců a upevňovadel		
SMT - oprava propustku v km 44,948		
kácení stromů (u v.č. 30)	SVD - pily, SVP bagr, Hasiči	
navážení v.č. 49	1x PIRELL	
navážení v.č. 23	1x PIRELL - REKLAMACE ??	
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
SEE	CPS	
SEE	CPS	
SEE	CPS	
úprava GPK 1.SK + v.č. 1, 11, 12	ASPV, SSP, 4x štěrk	
úprava GPK 1.SK + v.č. 57	ASPV, SSP	
úprava GPK 2. SK + v.č. 2,3,5,7,10	ASPV, SSP, 4x štěrk	
úprava GPK 2. SK + v.č. 40, 58	ASPV, SSP	
demolice nástupiště a podchodu	SS Plzeň (14.10. - 13.12. 2024)	
budování základů TP (SEE)	SS Plzeň, PJ 50km/hod.	
budování základů TP (SEE)	SS Plzeň	
SMT, defektoskopie, oprava GPK, upevňovadla, svařování	termit, do 2. 12. 2024	?
zrušení izolace TV v km 119,015		
zrušení izolace TV v km 117,767		
vytahování HEB z pažení		
vybudování základu nové TP pro NP - "Žiželice"	CPS (Olmer)	
vybudování základu nové TP pro NP - "Žiželice"	CPS (Olmer)	
stavba nové TP, zřízení NP - "Žiželice", oprava GPK	CPS (Olmer), ASP, SSP	
oprava GPK, odstr. PJ - TO CV, výměna LIS- TO Žatec, svařování, "Stavba I27 - Žiželice"	termit, ASP, SSP, DGS, 2x štěrk	4x S49
oprava GPK, porost	SVP sek., ASP, SSP, 1x štěrk	
oprava GPK, defektoskopie, svařování, navážení v.č. 101 + "Stavba I27 - Žiželice"	termit, SVP sek., ASP, SSP, 5x štěrk, SSZT - počítadla np, CPS, 1x PIRELL	2x S49
"Stavba I27 - Žiželice"	CPS	
oprava GPK, výměna LIS- TO Žatec, svařování, "Stavba I27 - Žiželice", navážení v.č. 101	1x PIRELL, termit, SVP sek., ASP, SSP, 5x štěrk, SSZT - počítadla np, CPS	4x S49
SVP BAGR	TO Bílina / DOVOLENÁ	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP	
oprava GPK	ASP, SSP	
SMT, SVP Lenešice - Břvany, svařování	VIAMONT, termit	5x S49
SMT - montáž pažnic, oprava souběhových propustků, výměna kolejnic, defektoskopie, svařování, broušení kolejnic (21.-27.11.)	PIRELL	12x S49 UZAVÍRKA P2164 19.11. 2024
čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	VIAMONT	
čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	VIAMONT, termit	38x UIC

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5075166

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6c12a2a-171c-427d-879b-8b4dfc12ff3e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2024 13:05:47

Hash komponenty: 91d34eb2b207c2bf7306a54e85d3fda38210d6c90505986664f677693c91e407

Hashovací funkce: sha256Hex



f06c9b77-fc2e-4538-a7f8-7c90eccabebb