


DODATEK č. 1

ke smlouvě č. ZSPB 2024/15 uzavřené dne 11.06.2024
(dále jen „**dodatek**“)


1. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: Bezručova 418, 739 61 Třinec
zastoupena: Mgr. Martin Raška, ředitel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Raška, ředitel
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
telefon: 
e-mail:
IČO:

jako příkazce na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. HGH safety s. r. o.

sídlem: Drahojlovka 1072/10, 190 00 Praha 9
divize Morava: Vendryně 291
zastoupena: Ing. David Hoďa, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. David Hoďa, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Ctibor Rucki
IČO: 
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. ZSPB 2024/15 na stavební akci „**ZŠ P. Bezruče – družina – rekonstrukce střechy**“ (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu..
2. V průběhu stavebních prací, které byly před dokončením, došlo k masivnímu zatečení do souvrství střešní konstrukce, a to i přesto, že dílo bylo řádně zabezpečeno. Tato mimořádná a nepředvídatelná okolnost znemožnila dokončit dílo v termínu. Z tohoto důvodu byl prodloužen termín provedení díla o 21 kalendářních dnů.

3. Na základě výše zmíněného, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení činnosti TDS a navýšení odměny o 14.600 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku IV. Čas a místo plnění se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Příkazník se zavazuje provádět TDS pro příkazce v době od uzavření této smlouvy do doby převzetí stavby od zhotovitele příkazcem (cca 81 dnů) do úplného odstranění vad a nedodělků z přejímacího nebo předávacího protokolu sepsaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.“

2. V článku V. **Odměna a platební podmínky** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Odměna za výkon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její výši a činí:


Odměna bez DPH: 56.173 Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Třinci



Datum:
2024.11.04
09:39:38 +01'00'

Mgr. Martin Raška
ředitel



Datum:
2024.11.05
14:23:53 +01'00'

Ing. David Hoďa
jednatel