

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO
č. SML/048/2024

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. MLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300

Tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: PFM-Greenvia s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
statutární orgán: Pavel Prokš, Ing. Josef Pirochta, jednatelé
ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 043 44 103

DIČ: CZ04344103

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 272044648/0300

Tel.: [REDAKCE], email.: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 89450.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „**MŠ Herčíkova 21, Brno - úprava zahrady**“ dle smlouvy o dílo č. SML/048/2024 uzavřené dne 14.05.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 5 000,00 Kč bez DPH.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací činí **3 091 585,59 Kč bez DPH.**
(slovy: tři miliony devadesát jeden tisíc pět set osmdesát pět korun českých padesát devět haléřů).

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/048/2024 uzavřené dne 14.05.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednáno a schváleno na 41. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 25.09.2024 usnesením č. 24R41/20.

Přílohy: položkový rozpočet méněprací

V Brně dne

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Pavel Prokš
jednatel společnosti PFM-Greenvia s.r.o.

.....
Ing. Josef Pirochta
jednatel společnosti PFM-Greenvia s.r.o.

Změnový list č. 2 - rozpočet méněprací

Akce: MŠ Herčíkova 21, Brno - úprava zahrady

	Kód	Název úkonu	Množství	MJ	Jednotková cena (Kč)	Celkem bez DPH
9		Renovace stávajících prvků (kontrola spojovacích materiálů a jejich dotažení, obnovení krycího nátěru dřevěných částí - pergola)	-1,00	ks		
CELKEM bez DPH						