

číslo smlouvy objednatele: 255/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1131/2024/99

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

JanSport projekt, s.r.o.

sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Tomášem Jánským, jednatelem

IČO: 060 27 504
sp. zn. C 99629

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby a nutnosti zvýšení rozsahu prací.

.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2 Smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Rozsah prováděných činností AD je dohodnut na **celkové ceně v částce 108 000Kč bez DPH (trvání stavby duben – listopad 2024, 2 x za měsíc na stavbě + dalších 10 hodin činností v měsíci)**. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, včetně cenových vlivů v době plnění.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

ÚPRAVY SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ- AD

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Cenová nabídka k navýšení ceny

V Brně, dne 7.11.2024

V Otnicích, dne 6.11.2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Tomáš Jánský

Jednatel

JanSport projekt, s.r.o.