

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/143/Li, uzavřené dne 12.07.2024

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.,

sídlem:

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

oblast Ostrava:

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Prembule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.07.2024 smlouvu o dílo č. 2024/02/143/Li a dodatek č. 1 ze dne 02.09.2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „**Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí - oprava**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
2. Na základě geometrického zaměření došlo k úpravě výkazů výměr dle skutečně provedených prací, a tím vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 102.804,26 Kč bez DPH a také méněpráce ve výši 112.160,50 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

15.971.682,91 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2040 ze dne 25.10.2024.

V Třinci


Za objednatele:




příloha č. 1
Změnový list č. 2

V Třinci

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	22.10.2025
Název akce:	Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace		
Předmět změny: Na základě geometrického zaměření byly upraveny výkazy výměr dle skutečně provedených prací.			
Cena méněprací bez DPH: -112 160,50 Kč		Cena víceprací bez DPH: 102 804,26 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -9 356,25 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH a dodatku č. 1: 15 981 039,16 Kč		Nová cena bez DPH: 15 971 682,91 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>			<u>podpis:</u>
<u>schválil (TDS):</u>			<u>podpis:</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>			<u>podpis:</u>

Změnový list č.02

Stavba: Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ				
SO	101	Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J-Konská, Podlesí na kopci		
SO	102	Oprava MK úsek Konská, Podlesí u Lípy - Konská, Podlesí na kopci		
SO	103	Oprava MK úsek Konská, Podlesí na kopci - Konská, Podlesí Neboranka		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH				102 804,26 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ				
SO	101	Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J-Konská, Podlesí na kopci	-	
SO	102	Oprava MK úsek Konská, Podlesí u Lípy - Konská, Podlesí na kopci	-	
SO	103	Oprava MK úsek Konská, Podlesí na kopci - Konská, Podlesí Neboranka	-	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-	112 160,50 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			-	9 356,25 Kč
-----------------------------------	--	--	---	-------------

ZL 02

Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22219: Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava	102 804,26			
Dodatek			ZL 02: Dodatek č. 2	102 804,26			
Objekt			SO 101: Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J - Kanská, Podlesí na kopci				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
28	SUB	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
29	SUB	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
37	SUB	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
76	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
77	SUB	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m			
78	SUB	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m			
79	SUB	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			
82	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
83	SUB	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			
Objekt			SO 102: Oprava MK úsek Kanská, Podlesí u Lípy - Kanská, Podlesí na kopci				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
31	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
32	SUB	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
33	SUB	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
34	SUB	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
38	SUB	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2			
39	SUB	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
64	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
65	SUB	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m			
66	SUB	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m			
67	SUB	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			
68	SUB	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
69	SUB	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m			
70	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
71	SUB	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			

Objekt SO 103: Oprava MK úsek Kanská, Podlesí na kopci - Kanská, Podlesí Neboranka


23 216,77

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

23 216,77

Oddíl 5: Komunikace pozemní

34	SUB	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	
38	SUB	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	
40	SUB	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	
41	SUB	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	



Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

66	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	
67	SUB	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	
68	SUB	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	
69	SUB	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	
71	SUB	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	
72	SUB	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	

ZL 02

Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22219: Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava				-112 160,50
Dodatek			ZL 02: Dodatek č. 2				-112 160,50
Objekt			SO 101: Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J - Kanská, Podlesí na kopci				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
27	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
35	SUB	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
36	SUB	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2			
38	SUB	59245020R01	dlažba betonová 200x200x80 - umělá vodící linie - podélné drážky	m2			
40	SUB	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
80	SUB	916132113	Osazení obruby z betonové předlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
81	SUB	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m			
Objekt			SO 102: Oprava MK úsek Kanská, Podlesí u Lípy - Kanská, Podlesí na kopci				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
37	SUB	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
Objekt			SO 103: Oprava MK úsek Kanská, Podlesí na kopci - Kanská, Podlesí Neboranka				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
29	SUB	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 3 m	m2			
32	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
33	SUB	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
42	SUB	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
73	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
74	SUB	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			