

Číslo smlouvy objednatele: 394/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 23352-002

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1136/2024/99

Ev. číslo:

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE – ÚSEK 2

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

### ZHOTOVITEL

**Společnost s názvem „Společnost pro III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE – ÚSEK 2“** založená společenskou smlouvou dne 19.04.2024

**Vedoucí společník a správce společnosti:**

**IMOS Brno, a.s.**

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená

IČO: 253 22 257

sp.zn. B 2211

### **Společník:**

**Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.**

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupená Jiřím Lutonským, jednatelem,

IČO: 41601645

sp.zn. C 2209

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Úprava položek soupisu prací dle skutečného provedení.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**41 592 975,01 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

V Brně dne 7.11.2024

V Brně, dne 8.11.2024



IMOS Brno, a.s.

**Bc. Roman Hanák**

**Ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Jiří Lutonský**

**jednatel**

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ**

---