

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace na akci:

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice - Cihlářská – stavební  
úpravy dle PBŘ“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel**

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Sídlo                    | : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.    |
| Statutární orgán         | : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště    |
| Osoby oprávněné jednat   | : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace |
| a) ve věcech smluvních   | : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace |
| b) ve věcech technických | : Ing. Romana Kročová – investiční referent  |
| IČO                      | : 00092096                                   |
| DIČ                      | : CZ00092096                                 |
| Bankovní ústav           | : KB Uherské Hradiště, a. s.                 |
| Číslo účtu               | : 115-909880257/0100                         |
| Telefon                  | : 572 414 512                                |
| E-mail                   | : sekretariat@ssluh.cz                       |
| ID DS                    | : Zetk74k                                    |

### **Zhotovitel**

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sídlo                    | : G G Archico a.s.                                  |
| Statutární orgán         | : Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště      |
| Osoby oprávněné jednat   | : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva |
| a) ve věcech smluvních   | : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva |
| b) ve věcech technických | : Ing. Radek Novák, výrobní ředitel                 |
| IČO                      | : 469 94 432                                        |
| DIČ                      | : CZ46994432                                        |
| Bankovní ústav           | : ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště              |
| Číslo účtu               | : 108320049/0300                                    |
| Telefon                  | : [REDACTED]                                        |
| E-mail                   | : [REDACTED]                                        |
| ID DS                    | : yd77gnq                                           |

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0023/2023 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 23. 2. 2023 na zhotovení projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru na akci:

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice - Cihlářská – stavební úpravy dle PBŘ“**

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je požadavek objednatele na zpracování **dokumentace změny stavby před dokončením vč. dodatku PBŘ**. Jedná se o změnu oproti původnímu řešení, která je na žádost objednatele a není součástí výkonu autorského dozoru. Změna projektové dokumentace bude řešit výměnu stávajícího kazetového podhledu za nový sádkokartonový podhled s požární odolností z obou stran s ohledem na zjištění po demontáži stávající konstrukce, že pod stropy v chráněné únikové cestě se nachází volně vedené elektrické kabely v běžném provedení bez požární ochrany. Dokumentace bude s ohledem na nový SDK podhled řešit také instalaci revizních dvířek a výměnu stávajících zapuštěných svítidel za nová, přisazená svítidla.
- 2.3. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je současně podání žádosti o vydání souhlasného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
- 2.4. Dokumentace změny stavby před dokončením bude objednateli předána 6x v listinné (tištěné) podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu \*pdf vč. oceněného i neoceněného soupisu prací ve formátu \*xls, \*xlsx

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

## 3. CENA DÍLA

*Původní znění bodu 7.1. Smlouvy – Cena díla:*

- 3.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Cena bez DPH:           | 768.000,- Kč |
| DPH (21%):              | 161,280,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 929.280,- Kč |

*Bod 7.1. Smlouvy po změnách zní:*

- 3.2. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle dodatku č. 1 Smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Cena bez DPH:           | 811.500,- Kč |
| DPH (21%):              | 170.415,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 981.915,- Kč |

- 3.3. Rozpis ceny

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  
372.200,- Kč bez DPH, vč. DPH 450.362,- Kč – beze změny

Inženýrská činnost

36.000,- Kč bez DPH, vč. DPH 43.560,- Kč – beze změny

Projektová dokumentace pro provádění stavby

321.400,- Kč bez DPH, vč. DPH 388.894,- Kč – beze změny

Autorský dozor

38.400,- Kč bez DPH, vč. DPH 46.464,- Kč – beze změny

**Dokumentace změny stavby před dokončením**

43.500,- Kč bez DPH, vč. DPH 52.635,- Kč

#### **4. TERMÍN PLNĚNÍ**

- 4.1. **Dokumentace změny stavby před dokončením** dle dodatku č. 1 Smlouvy v termínu **do 30. 11. 2024.**

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy provede objednatel.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.4. Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne: 8. 11. 2024

V Uherském Hradišti dne: 8. 11. 2024

---

Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

---

Ing. arch. Karel Kloupar  
předseda představenstva