

Příloha č. 5

Harmonogram staveb Vánoce 2024

Montáž tržišť

Nádvoří Staré radnice

Ve dnech od 8.11.2024 do 13.11.2024

8.11.2024 - 9.11.2024 - 9 x prodejní stánek

8.11.2024 - 13.11.2024 - Zakrytí kašny

8.11.2024 - 13.11.2024 - Párty zóna

Dominikánské náměstí

Ve dnech od 8.11.2024 do 13.11.2024

8.11.2024 - 13.11.2024 - Dětská vesnička (5 malých stánků)

8.11.2024 - 13.11.2024 - Malá zvonička

8.11.2024 - 13.11.2024 - Stoly

Náměstí Svobody

Ve dnech od 15.11.2024 do 21.11.2024

15.11.2024 - 16.11.2024 - Podlaha na Skácelově kašně

18.11.2024 - 19.11.2024 - Zimní bar

18.11.2024 - 21.11.2024 - Malá kašna

18.11.2024 - 21.11.2024 - Velká zvonička

Demontáž tržišť

Náměstí Svobody

Ve dnech od 27.12.2024 do 30.12.2024

Dominikánské náměstí

Ve dnech od 2.1.2025 do 9.1.2025

Stará radnice

Ve dnech od 2.1.2025 do 9.1.2025