

Dodatek č. 1 k SOD

č. objednatele: 2024-102/SOD-5/1

č. zhotovitele:

na provedení prací na stavbě:

„OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

Sídlo / místo podnikání:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Jednající / Zastoupený:

[REDAKCE]

Adresa pro doručování:

Šenovská 463, 717 00 Ostrava - Bartovice

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1091107720/5500

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních, k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Stanislav [REDAKCE]
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: bude doplněno v případě realizace
- ve věcech předání díla: [REDAKCE]

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

II. Předmět smlouvy

Odstavec 1 se doplňuje o odrážku:

- Provedení prací dle přílohy - Ocenění prací pro dodatek 1

III. Čas plnění

V odstavci 1 se mění

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): nejpozději do 15. 12. 2024

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

Odstavec 1 se doplňuje:

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění se zvyšuje o částku 614.880,- Kč bez DPH

Celková cena díla činí **3.684.730,- Kč bez DPH**

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění.

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se doplňuje o přílohy:

- 6) Ocenění prací pro dodatek 1


O uzavření dodatku bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo 0644/RMOB-SB/2226/14 ze dne 30. 10. 2024.

VII. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: 30. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:


RNDr. Mojmir Krejčíček
Starosta MOB Stará Bělá

PORR a.s., Oblast Morava, provoz Ostrava Šenovská 463, Ostrava-Bartovice		Ov24-582	24.10.2024
CENOVÁ NABÍDKA			
Zadavatel:	Obec Stará Bělá	IČ: 43005560	
Stavba:	Stará Bělá, ul. Malikova - VPC 2	DIČ: CZ43005560	

Položkový rozpočet

kód položky		M.J.	Množství	Cena/M.J.	Celkem
Komunikace					
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	130,00		
979082213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	115,00		
979082219	Příplatek za další 1 km - 19 km	t	2 070,00		
979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	115,00		
564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	m2	130,00		
564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	m2	130,00		
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00		
113151213	Frézování živice do 500m2, bez překážek, tl. 5 cm - s odvozem a skládkou	m2	300,00		
938909311	Očištění povrchu živичného krytu	m2	300,00		
572753111	Vyrovnání povrchu krytu ACP 16 (OKS)	t	29,00		
573231111	Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	300,00		
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	300,00		
919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,00		
919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	6,00		
919721211	Zalíti spár z asfaltové zálivky	m	6,00		
PC	Přesun strojů (velký finišer, válec, kropička)	kpl	1,00		
PC	Přesun strojů (fréza)	kpl	1,00		
PC	DIO - dopravní inženýrské opatření	kpl	1,00		
PC	Stanovení míry PAU a odvrtý	kpl	1,00		
Stavba celkem bez DPH:					423 350,00 Kč

POZNÁMKY:

Cena stanovena dle aktuálního ceníku obalovny.

S ohledem na datum realizace se cena může změnit. Termín realizace: rok 2024.

Cenová nabídka je platná do 30.11.2024, v případě realizace po platnosti požádejte o aktualizaci.

Technické dotazy a termíny případné realizace vyřizuje pan [redacted]

Uvedené jednotkové ceny asfaltových směsí jsou platné jen v případě realizace celého předmětu této cenové nabídky. V případě změny rozsahu díla o víc než 5% jsme oprávněni upravit jednotkovou cenu.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál dle skutečných výměr.

Cenová nabídka nezahrnuje: náklady na vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce, laboratorní zkoušky, výškové úpravy poklopů a vpustí či zřízení dočasného, resp. trvalého dopravního značení, apod.

Cenová nabídka zahrnuje: pouze realizaci položek z položkového rozpočtu, dopravu a veškerou manipulaci s nimi.

Splatnost faktur 30 dnů, záruka za dílo 36 měsíců od předání objednateli, ostatní smluvní podmínky budou dohodnuty ve smlouvě o dílo.

Záruka se nevztahuje: na závady vzniklé poklesem nebo nerovnostmi zemní pláňe, podkladních vrstev, zásypů rýh, obsypů vpustí, drenážních a kanalizačních šachet, které nejsou zřizovány zhotovitelem.

Při nevhodných klimatických podmínkách, které znemožní provedení prací zhotovitelem v souladu s technologickými požadavky (TKP), bude případný nový termín zahájení a ukončení prací dohodnut a odsouhlasen smluvními stranami.

Pokládka asfaltových vrstev je kalkulována na 1 nájezd pokládkové techniky. Každý další nájezd 12 000,- Kč.

Frézování živíc nakalkulováno na 1 etapu, za každý další přesun strojů si účtujeme 10 000 Kč.

Frézování OBSahuje čištění, OBSahuje odvoz na skládku a OBSahuje skládkovné (předpokládá se ostatní odpad, nikoli nebezpečný).

V případě zájmu o nacenění stavební práce zašlete písemnou objednávku na email: roman.slany@porr.cz

Cenová nabídka:

Realizace - stavbyvedoucí:

Vedoucí provozu:



