



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – revitalizace odborných učeben a zázemí  
školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23\_007/0000203**

uzavřené dne 14. srpna 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

**1. Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola  
požární ochrany**

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek,  
zastoupená: plk. Ing. Jiřím Fojtíkem, DiS., MBA, ředitelem, vrchním radou  
IČO: 641 22 654  
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
číslo účtu: 85938881/0710  
datová schránka: bi3aa9z

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. BDSTAV MORAVA s.r.o.**

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice  
IČO: 268 07 947  
DIČ: CZ26807947  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava  
číslo účtu: 328594498/0300  
kontaktní osoba:   
telefon:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 14. srpna 2024 Smlouvu o dílo – revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23\_007/0000203, č. j. FM-524-1/2024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je modernizace odborných učeben, pracovišť odborného výcviku, odborných kabinetů a zázemí SOŠ PO a VOŠ PO prostřednictvím stavebních úprav a nového vybavení. V souladu s čl. XIII. bodu XIII. 4. ve spojení s čl. II. bodu II. 8, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se smlouva mění níže uvedeným způsobem.

**II.  
Předmět dodatku**

- 1) Dodatkem se doplňuje čl. II. Smlouvy, kde se nově vkládají vícepráce a méně práce, a to dle změnových listů č. 1-14 s položkovými rozpočty, které jsou přílohou tohoto Dodatku, a které budou rovněž součástí Smlouvy.
- 2) S ohledem na odst. 1 se mění čl. III., bod III. 1 Smlouvy, kdy se cena díla snižuje o částku 2.681,83 Kč (bez DPH), tedy o 3.245,01 (včetně DPH). Nově tedy čl. III. bod III.



1 zní: „Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí“:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| cena díla bez DPH           | 8.397.217,73 Kč  |
| DPH 21 %                    | 1.763.954,30 Kč  |
| cena celkem včetně 21 % DPH | 10.160.633,45 Kč |

- 3) Další znění čl. III. bodu III. 1 zůstává nezměněno.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Žádná další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2) Výše uvedené změny nemají vliv na harmonogram Smlouvy, kvalitu díla ani termín předání díla.
- 3) Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5) Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne viz. el. podpis

Za objednatele:

.....  
plk. Ing. Jiří Fojtík, DiS., MBA  
ředitel školy  
vrchní rada

V Bruzovicích dne viz. el. podpis

Za zhotovitele:

