



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	14		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvem 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Oprava podlahy ve vstupní chodbě k místnosti č. 53/3 – dílna chemické služby			
Část díla dotčená změnovým listem			
Vstupní chodba k místnosti č. 53/3 – Dílna chemické služby			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže nebyly součástí původní projektové dokumentace.			
Nové řešení:			
Demontáž stávajícího podlahového PVC, odstranění vrstev lepidel, očištění podkladu, jeho penetrace a aplikace stěrkové samonivelační podlahové stěrky pro vyrovnaní podkladu, dodávka a montáž nové podlahové krytiny – vinylové dílce včetně obvodových a přechodových systémových lišt. Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Jedná se o podlahu těsně navazující na rekonstruovanou podlahu v dílně chemické služby, podlaha v této chodbě je značně poškozená a nezaručuje bezpečný přístup do místnosti č. 53/3. Z tohoto důvodu je nutno provést opravu této podlahy včetně výměny podlahové krytiny. Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 5 ze dne 24. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	10 495,34 Kč	2 204,02 Kč	12 699,36 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	10 495,34 Kč	2 204,02 Kč	12 699,36 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy
SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

KSO: Dodatek č.1
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL č.14 - VCP Dílna CHS

			10 495,34
základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 495,34	21,00%	2 204,02
	0,00	12,00%	0,00
v CZK			12 699,36

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

05-11-2024

Razítko

Datum a podpis:

05-11-2024



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
POŽÁRNÍ OCHRANY A
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
POŽÁRNÍ OCHRANY
pošL příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK, IČO: 64122654

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0

Místo: 0
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum: Datum:
Projektan 0
Zpracova 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 495,34
	0,00
	0,00
	668,45
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0

Místo: 0

Zadavatel: 0

Zhotovitel:

Datum: Datum:

Projektan 0

Zpracova 0

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 495,34

HSV

Práce a dodávky HSV

776	Podlahy povlakové					10 495,34	
17	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	5,376	124,340	668,45	SoD
		1,92*2,8		5,376			
11	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	5,376	157,460	846,50	SoD
10	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmoty nátěrová akrylová (AY); typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, vrstva:	m2	5,376	90,830	488,30	SoD
12	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	5,376	8,720	46,88	SoD
16	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	5,376	1 324,570	7 120,89	SoD
17	776981113RV2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vrtů s hmoždinkami, výška profilu 13-	m	0,8	688,230	550,58	SoD
1	LBC.BC0060250700V	5510 NIVELA COMFORT 20 MPa - 25KG	m2	5,376	143,925	773,74	URS 24/2