

Zakázka: Myslíkovský potok km 0,350-0,400 zabezpečovací práce
 Číslo: 10 - 27228

| Zabezpečovací práce - říjen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------|-----|----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|---------|-------|---------|--------|------|-------------|------------|-----------|-------|----------|---------|----------|------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DOPRAVA | | | | | | | | | STROJE | | | | | | | PRACOVNÍCI | | | | | MATERIÁL | | | | | CELKEM | |
| Den | Datum | Vozidlo | km | Sazba/km | Cena | N/V | Sazba N/V | Cena | Celkem | Stroj | Hodin | Sazba/h | Kleště | Cena | Cena celkem | Celkem | Pracovník | Hodin | Celkem h | Sazba/h | Celkem | Celkem | t/ks | Sazba/t/ks | Cena | Celkem | CELKEM |
| Úterý | 1.10. | VOLVO tahač | 40 | 69 | 2 760 Kč | 1 | 800 | 800 Kč | 3 560 Kč | JCB 210 | 6,25 | 1650 | 250 | 1900 | 11 875 Kč | 11 875 Kč | 1 | 9 | 9 | 450 | 4 050 Kč | Zához nad 500 kg | 36 | 600 | 21 600 Kč | 21 600 Kč | 19 485 Kč |
| Středa | 2.10. | Tatra T815 | 241 | 55 | 13 255 Kč | 2,5 | 800 | 2 000 Kč | 15 255 Kč | JCB 210 | 8,75 | 1650 | 250 | 1900 | 16 625 Kč | 16 625 Kč | 1 | 9 | 9 | 450 | 4 050 Kč | Zához nad 500 kg | 12 | 600 | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 57 530 Kč |
| Čtvrtek | 3.10. | Tatra T815 | 82 | 55 | 4 510 Kč | 2,75 | 800 | 2 200 Kč | 6 710 Kč | JCB 210 | 8,25 | 1650 | 250 | 1900 | 15 675 Kč | 15 675 Kč | 1 | 9 | 9 | 450 | 4 050 Kč | Zához nad 500 kg | 12 | 600 | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 33 635 Kč |
| Pátek | 4.10. | | | | | | | | 0 Kč | JCB 210 | 4 | 1650 | 0 | 1650 | 6 600 Kč | 6 600 Kč | 1 | 4 | 4 | 450 | 1 800 Kč | | | | | 0 Kč | 8 400 Kč |

119 050 Kč

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek - Místek a.s.
 IČ: 451 93 118
 Datum: 04.11.2024

Objednatel: LČR. S.p., Správa toků - opO F-M
 IČ: 421 96 451
 Datum: 04.11.2024