

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP

číslo smlouvy Objednatele: S-0053/61664651/2024

číslo smlouvy Poskytovatele: 003-275

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov
zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka školy
IČO: 61664651
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 

dále jen „Objednatel“ nebo „Příkazník“

Poskytovatel: 3L studio s.r.o.
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C 19364

dále jen „Poskytovatel“ nebo „Příkazce“

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 (dále také jako „dodatek č. 1“) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

III. Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany se v souladu s čl. 4. odst. 4.4 a čl. 18. odst. 18.6 dohodly na změně Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP č. S-0053/61664651/2024 uzavřené dne 22. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) na služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“ ve formě Dodatku č. 1 této smlouvy.
- Důvodem k uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu stavby, konkrétně došlo k navýšení rozsahu díla dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“.
- Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít následující znění:

4. CENA

Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy je sjednána v celkové výši 179 532,50 Kč bez DPH (slovy *jednostosedmdesátdevět tisíc pět set třicet dva korun českých a padesát haléřů*), samotné DPH činí 37701,83 Kč, celková cena vč. DPH činí 217 234,33 Kč (slovy *dvěstěsedmnáct tisíc dvěstě třicet čtyři korun českých třicet tři haléřů*), z toho:
cena za výkon činnosti TDS činí 112 992,50 Kč bez DPH (slovy *jednostodvanáct tisíc devět set devadesát dva korun českých a padesát haléřů*);

cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí 66 540,- bez DPH (slovy šedesátšesttisícpětsetčtyřicet korun českých).

Rekapitulace změny ceny (ceny uvedeny v Kč bez DPH):

	Cena dle smlouvy	Navýšení	Cena dle dodatku č.1
Výkon TDS	90 000,00	22 992,50	112 992,50
Výkon koordinátora BOZP	53 000,00	13 540,00	66 540,00
Celkem	143 000,00	36 532,50	179 532,50

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

V Benešově dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Poskytovatel:

PaedDr. Bc.
Ivana
Dobešová

Digitálně podepsal
PaedDr. Bc. Ivana
Dobešová
Datum: 2024.11.11
11:19:35 +01'00'

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka školy

Ing.
Martin
Šuma

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Šuma
Datum:
2024.11.11
10:38:21 +01'00'

Ing. Martin Šuma
jednatel