

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ_ZL č.11

Číslo akce: ID 213599953

Stavba: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Místo: Praha - Hostivař - při ul. K JEZERU

Datum: 17.06.2024

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projektant: FERTYK

Zhotovitel: IWU s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 672 428,40 813 638,36

11 Dopady revize PD drenáže a vsaky 672 428,40 813 638,36

Celkové náklady za stavbu 672 428,40 813 638,36

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPř základní	21,00%	672 428,40	141 209,96
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 813 638,36

Projektant - FERTYK

TDS - BUNG CZ s.r.o.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel - Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Zhotovitel - IWU s.r.o.

Datum a podpis:

Datum a podpis: