

DODATEK č. 07848-2024-4502-D-0184/97-01-053-S00703-05

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Sanace areálu DS PHM BENZINA v České Vsi u Jeseníku, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
IČO: 625 81 678
DIČ: CZ 62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07848-2022-4502-S-0184/97-01-053-S00703 ze dne 12. 5. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu článku XX. „Ujednání o vyšší moci“ (především bodu 20.1, 20.2 a 20.4 Smlouvy), který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Ve dnech 13. a 14. 9. 2024 došlo v Jeseníku a jeho okolí k mohutným povodním, které odřízly celou oblast od spojení se zbytkem České republiky. V dotčeném území se nachází bývalý areál DS PHM BENZINA v České Vsi, ve kterém probíhají sanační práce. Oblast se tak na určitý čas stala nedostupnou, odpojenou od el. energie, vody a plynu a nebylo tak možné provádět zasmluvněné sanační práce.

Dne 1. 10. 2024 objednatel obdržel informaci o pominutí okolnosti vyšší moci s tím, že k tomuto datu byly sanační práce v rámci II. etapy sanace saturované zóny v plném rozsahu obnoveny a probíhají ve standardním režimu (sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod v linii vrtů SV-1 až SV-7, jejich dekontaminace a zpětný zásak do horninového prostředí). Okolnosti vyšší moci tak ke dni 30. 9. 2024 pominuly.

Z dostupných informací je zřejmé, že okolnosti vyšší moci trvaly od 13. 9. 2024 do 30. 9. 2024, tj. **18 dní**. S ohledem na okolnosti vyšší moci tak dojde k úpravě termínů v bodě č. 3.5 a 3.9 Smlouvy, které budou posunuty o výše uvedených 18 dní.

II.

V návaznosti na trvání okolností vyšší moci se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.5 a 3.9 Smlouvy nově zní takto:

*„3.5 K dokončení sanace v oblasti železničního stáčíště, v oblasti produktovodů, v oblasti vlastního distribučního skladu a v prostoru obytné zóny dojde nejpozději **do 23. 6. 2027**.*

*3.9 Zhotovitel zahájí činnosti týkající se monitoringu sanačních prací dle kapitoly 7 projektové dokumentace v den, kdy dojde k zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy. Monitoring sanačních prací bude probíhat po celou dobu sanace zemin a podzemních vod, tj. **do 23. 6. 2027**.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.11.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Jinočanech dne 6.11.2024
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Ing. Ivana Pánková
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX