

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 06.05. 2024 podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Lomnice

právní forma:

se sídlem:

zastoupena:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba:

email:

územně samosprávný celek – § 2 odst. 2, písm. c), kód 801

Lomnice čp. 42, 793 02 Lomnice

Mgr. Barbara Vojtíšková– starostkou obce

00296198

CZ00296198

Mgr. Barbara Vojtíšková, tel. 554 271 024,

starosta@obec-lomnice.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

RÝMSTAV CZ spol. s r. o.

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

email:

Nerudova 14290/20

Marek Hončík, jednatel

25391810,

CZ25391810

Komerční banka, a.s.; č.ú.: 19-7338780237

honcik@rymstav.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:

2. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (méněpráce a vícepráce), vzniklých v průběhu realizace stavby „výměna střešní krytiny se zateplením a výměna oken podkrovní“ které nebyly zahrnuty v původním schváleném rozpočtu.
2. Podrobný rozpočet plnění realizovaných mimo původní závazek u této změny je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejichž nové znění je následující:

čl. 4 Cena díla

Cena dle SoD bez DPH

888 888,80 Kč

DPH 21 %

186 666,65 Kč

Cena dle SoD celkem vč. DPH

1 075 555,45 Kč

Cena VCP bez DPH

218 012,15 Kč

„Výměna střešní krytiny se zateplením a výměna oken podkroví“.

<i>Cena dle SoD + VCP bez DPH</i>	<i>1 106 900, 95 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>232 449, 20 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH dle SoD + Dodatku č. 1</i>	<i>1 339 350, 15 Kč</i>

4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 6.5.2024
4. Součástí Dodatku č.1 je příloha: Oceněný rozpočet víceprací.
5. Podpis tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 09.09.2024 usnesením č. 18/11/2024.

V Lomnici dne

V Lomnici dne

Objednatel:
Mgr. Barbara Vojtíšková
starostka obce

Zhotovitel:
Marek Hončík
jednatel RÝMSTAV CZ spol. s r. o.