



S00JP01HL3EG

Dodatek č. 1 „Zlín, Jižní Svahy, ul. Luční, oprava chodníků u č. p. 4591“

**Smluvní strany:****Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

a

**MR – RIM STAV s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 122, 760 01 Zlín

zástupce ve věcech smluvních: Marek Richvalský, jednatel

zástupce ve věcech technických: Marek Richvalský, jednatel

IČO: 29376114

DIČ: CZ29376114

dále jen zhotovitel

uzavírají

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400240988**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

**„Zlín, Jižní Svahy, ul. Luční, oprava chodníků u č. p. 4591“****I. PREAMBULE:**

Dne 30. 9. 2024 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 55/18R/2024 ze dne 23. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. 4400240988 se společností MR – RIM STAV s.r.o. na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Jižní Svahy, ul. Luční, oprava chodníků u č. p. 4591“. Stavební práce v současné době probíhají, v jejich průběhu však vyvstala potřeba provést změny oproti původním podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

Vzhledem k členitosti terénu, nedostupnosti dopravy materiálu a vzhledem k naprosto odlišné skladbě podkladních vrstev u chodníků, vznikly zhotoviteli vícenáklady na nájmu mechanizace, likvidace sutí a nákupu kameniva včetně dopravy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400240988 ze dne 30.9.2024 (dále jen „smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce viz příloha č. 1.

2. Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části:

978 386,00 Kč bez DPH  
205 461,06 Kč DPH 21%  
1 183 847,06 Kč včetně DPH

a nahrazuje se novým zněním:

1 134 582,00 Kč bez DPH  
238 262,22 Kč DPH  
1 372 844,22 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo: 978 386,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 156 196,00 Kč bez DPH

**Nová cena za dílo: 1 134 582,00,- Kč bez DPH**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

Schválení finančních prostředků

*schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína*  
*Datum a číslo jednací: 20.06.2024, č.j. 4/13Z/2024, RO 25/2024 T21*

Schválení uzavření smlouvy a dodatku č. 1:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*  
*datum a číslo jednací: 23.09.2024, č.j. 55/18R/2024*  
*Datum a číslo jednací: 04.11.2024, č.j. 37./21R/2024*

Ve Zlíně dne

11.11.2024

Ve Zlíně dne

8.11.2024

objednatel  
statutární město Zlín


zhotovitel  
MR – RIM STAV s.r.o.



Václav Kovář  
člen Rady města Zlína



Richvalský Marek  
jedenatel  
MR – RIM STAV s.r.o.  
Dlouhá 122, 760 01 Zlín  
IČO: 293 76 114  
DIČ: CZ29376114



## MR - RIMSTAV s.r.o.

Datum: 25.10.2024

Místo: Zlín

### **Souplis prací - Vícepráce na opravu chodníku u domu č.p. 4591, Zlín, Jižní Svahy ul. Luční**

číslo:	položka	m2	cena za 1 m2	Cena celkem
	Montáž práce:			
14-221	Z rozpočtu - Podklad z vybrovaného štěrku DK 0-32, VŠ tl. 100mm, bylo navezeno a zhutněno CCA 15mm, Navišení množství kameniva pod zámkovou dlažbu Montáž kameniva - DK 0-32 včetně dopravy	55 m2	355	19 600 Kč
	Přesun sutě			
28-221	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			
30-221	Nakládání sutina dopravní prostředky, pro vodorovnou dopravu Likvidace suti - původních obrubníků + beton	204 t	144	29 376 Kč
31-221	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládku včetně dopravy Odvoz sutě na skládku - 30 m3	120 t	125	15 000 Kč
1-221	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlažeb komunikací, pro pěší ručně Nájem mechanizace - pásový dempr - odvoz sutě	121m2	155	18 800 Kč
86-221	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl.přes 250do 450 mm + betony přesun strojně pl.přes 200 m2			
3-221	Vytrhání obrub,krajníků,obrubníků stojatých Nájem mechanizace - bagr - odbagrování obrubníků a betonu - viz foto	260 mb	115	29 900 Kč
62-001	Hloubení rých nezapažených š do 2000mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně Nájem mechanizace - UNC - odvoz sutě,nakládání sutě, doprava materiálu	45 m3	470	21 150 Kč
87-221	Podklad z štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm Montáž a nákup kameniva DK 4-8 cm	4 m3	2600	10 400 Kč

7-231 Plošná úprava terénu do 500 m<sup>2</sup> zeminy tř. 1 až 4 nerovnosti  
do 100 mm ve svahu do 1:2  
Nákup a montáž zeminy, dle požadavku Odboru městské zeleně J.S.  
Vyrovnání terénu zeminou na žádost -Tomáš Polehňa - vedoucí oddělení

126 m<sup>2</sup> 95 11 970 Kč

Celková cena bez DPH: **156 196 Kč**  
DPH 21%  
CELKEM:

Děkuji: MR - RIMSTAV s.r.o.  
Dlouhá čp.122  
76001 Zlín  
tel.: 603 848 063

Podpis:



