

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 98/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxx, tel.: xxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KAVAS ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

IČ: 26031884

DIČ: CZ26031884

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 78 – 1218530287/0100

Spisová značka: C 10316 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxx

tel: / fax: xxxx

e-mail: xxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: xxxx, xxxx

Věci smluvní: xxxx

Věci technické: xxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 98/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o dodávku a montáž rozvaděče EI30, o úpravu, popř. výměnu stávající bytové rozvodnice, o výměnu rozvaděčů vč. zednického znečištění a předchozích bouracích prací, o doplnění kabelu CYKY 3x2,5 do každého patrového rozvaděče, o malbu soklu a dále došlo k odečtu dodávek a montáží, které nebyly a nebudou realizovány.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 127 591,60 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>101 224,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 2	1 228 815,60 Kč bez DPH
DPH 12%	147 457,87 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2	1 376 273,47 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne: 6.11.2024

V Táboře dne: 6.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Mareš
Místostarosta
Město Tábor

.....
xxxx
Jednatel společnosti
KAVAS ELEKTRO s.r.o.