

STRABAG	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	18	ZE DNE:	22.10.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Nerealizace shrnovacích dveří D 636

3. Popis změny:		
Dle požadavku investora se nebudou shrnovací dveře D636 realizovat.		
4. Cena změny:	-37 236,86	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

Datum: 2024.10.30 06:27:46 +01'00'	Datum: 2024.10.22 14:56:06 +02'00'
Datum: 2024.10.22 16:47:24 +02'00'	Za Zhotovitele (podpis a datum)
Datum: 2024.11.11 09:51:10 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
846	D 636	Dveře jednokřídlé, shrnovací, vnitřní, 1-křídlé, GP 07,3380/2020,křídlo plné,DTD,Dýhované,RAL 9010,zárubeň rámová,ocel,práškové lakování,RAL 9010,mušle,-,kotvení,doplňky,detaily,D+M	ks	-1,0000	37 236,86	-37 236,86	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
		<i>Poznámka: Dle požadavku investora se tyto dveře nerealizují.</i>								
Celkem						-37 236,86 Kč				