

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice II/428: Zlobice, most ev. č. 428-011

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady stavby	444 445,32	462 223,14
Z toho ZBV			
1.01	Dodatečné práce		17 777,82
SO 101	Dopravně inženýrské opatření	22 398,00	145 761,59
Z toho ZBV			
1.02	Neprovedené práce		-533,70
1.03	Dodatečné práce		123 897,29
SO 102	Napojení na MK a propustek	386 656,91	374 361,80
Z toho ZBV			
1.04	Neprovedené práce		-12 295,11
SO 201	Most	6 873 717,94	6 925 206,66
Z toho ZBV			
1.05	Dodatečné práce		51 501,11

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 7 727 218,17

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	193 176,22 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-12 828,81 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	180 347,41 Kč
Změna závazku + [%]:	2,50%
Změna závazku - [%]:	-0,17%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	2,67%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	7 907 565,58 Kč
DPH 21 %:	1 660 588,77 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	9 568 154,35 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11.11.2024

Datum: 12.11.2024