



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Elektroinstalační práce“

1. Objednatel

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace


Sídlo: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem
IČ: 00566381
DIČ: ---
Plátce DPH: ne
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

DIKOS, s.r.o.

Sídlo: Masná 229/34, Brno 60200
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Joklíkem
IČ: 46966331
DIČ: CZ46966331
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení (číslo účtu): 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 6802/KSBR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 19. června 2024, jejímž předmětem je provedení elektroinstalačních prací v **objektu Obchodní akademie a vyšší odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno.**

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku VII „**Cena díla**“ Smlouvy o dílo ze dne 19. června 2024 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

V průběhu prací byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly ke vzniku víceprací a méněprací. Investorovi tím na stavbě vznikají vícepráce ve výši 36 110,- Kč bez DPH. Dále byly


vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 42 505,73,- Kč bez DPH. Celková cena díla bude snížena o částku 6 395,73 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 19. června 2024 zůstávají v platnosti beze změn. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.


V Brně 11. 11. 2024

Za Objednatele



**Obchodní akademie a vyšší odborná škola
Brno, Kotelářská, příspěvková organizace**
Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel

Za Zhotovitele



Dikos, s.r.o.
Ing. Vojtěch Joklík - jednatel

Příloha č. 1 Změnový list ZL č. 01