

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 31/ORM/2024 ze dne 29.7.2024

č. objednatele: 31/ORM/2024

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Vysoké Mýto, ul. Zedníčkova – stavební úpravy“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: AGILE spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Křístek, jednatel

Ing. Pavel Beneš, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Jan Křístek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad orlicí

Číslo účtu: 126242-611/0100

IČ: 15030741

DIČ: CZ15030741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 1101

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo č. 31/ORM/2024 ze dne 29.7. 2024 (dále jen „smlouva“) spočívající
v provedení stavebních prací na akci „**Vysoké Mýto, ul. Zedníčkova – stavební úpravy**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Optima Vysoké Mýto, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	3.983.383,- Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	4 237 025,- Kč
DPH 21 %	889 775,25 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	5 126 800,25 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.33. až 11.39., které zní takto:

- „11.33. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 31/ORM/2024 ze dne 29.7.2024 ve znění zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.34. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.35. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.36. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 23.10.2024 usnesením č. 626/24.
- 11.37. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.38. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.39. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Ve Vysokém Mýtě dne 30.10.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 8.11.2024

za objednatele:

za dodavatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

Jan Křístek, jednatel společnosti

Ing. Pavel Beneš, jednatel společnosti