

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/211/2024

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené [redacted] vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě části B čl. 5. odst. 5.1. organizační směrnice č. 168/23 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
tel. [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

Abixeor s. r. o
se sídlem: Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka
jednatel: Martin Hanák – jednatel společnosti
ve věcech technických: Martin Hanák
IČO: 242 16 909
DIČ: CZ24216909
Bankovní spojení: KB Brno-venkov
Číslo účtu: 131-2230380247/0100
Tel., email.: [redacted]
Datová schránka: 2i9urb

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 73773.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „Oprava bytu č. 20 v BD Tábor 43, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/211/2024 uzavřené dne 08.08.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, ve znění dodatku č. 1, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a dále na změně termínu ukončení díla.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 15 956,11 Kč bez DPH.

3. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení víceprací činí 342 191,31 Kč bez DPH, slovy: třistačtyřicetdvacístodevadesátjedna korun českých třicetjedna haléřů.
4. V článku IV. Smlouvy se dosavadní odstavec 2 ruší a nahrazuje se novým zněním: Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději **do 95 dnů** od termínu zahájení prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních strana účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - rozpočet víceprací

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření tohoto dodatku bylo na straně Objednatele schváleno dne 07.11.2024 [redacted] doucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační směrnice č. 168/23 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené dne 29.11.2023 usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn.

V Brně dne

v Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

[redacted]
vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového
ÚMČ Brno – Královo Pole

.....
Martin Hanák
jednatel společnosti
Abixeor s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - oprava potrubí v bytě č. 20-přípojka WC

KSO:

Místo: Tábor43, Brno

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:

MmBrna, Mč.Královo Pole

IČ:

24216909

DIČ:

CZ24216909

Zhotovitel:

Abixeor s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Hanák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 956,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	15 956,11	12,00%	1 914,73

Cena s DPH

v CZK

17 870,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - oprava potrubí v bytě č. 20-přípojka WC

Místo: Tábor43, Brno

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: MmBrna, Mč.Královo Pole

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - oprava potrubí v bytě č. 20-přípojka WC

Místo: Tábor43, Brno

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: MmBrna, MČ.Královo Pole

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1	K	721-pol. 1	Kus přechodový DN 110 z plastových trub na eternit	kus	1,000		
2	K	721-pol. 2	HT hrdlo 110 prodloužené, samostatné	kus	1,000		
3	K	721-pol. 3	HT díl spojovací 100 (DN 110) pro litinové trubky přechod na litinu	kus	1,000		
4	K	721-pol. 4	HT odbočka rohová 100/100/70 67 levá, paneláková	kus	1,000		
5	K	721-pol. 5	HT redukce 75-63	kus	1,000		
6	K	721-pol. 6	HT trubka 100 x 250	kus	1,000		
7	K	721-pol. 7	HT trubka 100 x 500	kus	1,000		
8	K	721-pol. 8	HT trubka 100 x 1000	kus	2,000		
9	K	721-pol. 9	HT trubka 100 x 1500	kus	1,000		
10	K	721-pol.10	Objímka dvoušroubová Top 4 110-116mm	kus	3,000		
11	K	721-pol.11	Kolík závitový M8 x 50mm, pozink	kus	2,000		
12	K	721-pol.12	Matice spojovací DIN6334 M 8 x 13 x 30mm ZB	kus	2,000		
13	K	721-pol.13	Matice DIN934 M 8 ZB	kus	2,000		
14	K	721-pol.14	Podložka velkoplošná 8,4 x 30 x 1,5 ZB	kus	4,000		
15	K	721-pol.15	Mazivo montážní 500ml, CONEL	kus	1,000		
16	K	721-pol.16	Flexi napojení k WC 280-550mm A970	kus	1,000		
17	K	721-pol.17	Silikon sanitární 280ml,bílý RL	kus	1,000		
18	K	721-pol.18	Protipožární zpěňující páska HILTI CP 648-S	kus	1,000		
19	K	721-pol.19	Doprava	sada	1,000		
20	K	721-pol.20	Instalátorské práce	sada	1,000		
21	K	721-pol.21	Bourací práce	sada	1,000		
22	K	998721212	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	151,106		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

23	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000		
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

24	K	060001000	Územní vlivy 3,2%	sada	1,000		
----	---	-----------	-------------------	------	-------	--	--