

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru
Název projektu : "Cyklostezka Uničov – Lazce, I.etapa k.ú. Uničov
a Nová Dědina"
Registrační číslo projektu : CZ.06.06.01/00/22_035/0003243
č. 2936/150 ze dne 30.7.2024

OBJEDNATEL:	Město Uničov
se sídlem:	Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Radek Vincour - starosta
Zástupce pro věci technické:	
IČ:	00299634
DIČ:	CZ00299634

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:	AGPOL s.r.o.
se sídlem:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:	Ing. Jakub Feltl, Ph.D.
IČ:	28597044
DIČ:	CZ28597044

(dále jen zhotovitel)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Důvodem posunutí termínu dokončení díla je provádění přeložek kabelu VN společností ČEZ Distribuce a.s. a sítě elektronických komunikací společností CETIN a.s., které jsou zajišťovány těmito společnostmi samostatně. Přeložky budou prováděny v období 10/2024 – 03/2025.

Realizace stavebních prací a s tím spojený výkon autorského dozoru bude probíhat v období 03/2024 – 05/2025.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna č.1

Rozšiřuje se článek III. bod 3.1. o další práce spojené s prováděním AD v předpokládaném rozsahu :

9 x výjezd	x	3 450,- Kč, tj.	31 050,- Kč
27 hod kancel. práce	x	690,- Kč, tj.	18 630,- Kč

předpokládaná max. odměna dalších prací celkem:

odměna celkem bez DPH	49 680,00 Kč
21 % DPH	10 432,80 Kč
odměna celkem včetně DPH	60 112,80 Kč

Změna č.2

Mění se článek II., bod 2.1. takto :


Zhotovitel provede Dílo v průběhu realizace stavby v období 03/2024 – 05/2025.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2936/150 ze dne 30.7.2024. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

V Uničově dne:

V Olomouci dne:



Mgr. Radek Vincour
starosta města

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti