

# DODATEK Č. 1 č. 401/2024/01

## SMLOUVY O DÍLO č. 335/2024/01

č. zhotovitele: 841/TB/CC/2024/051/CCCA

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi:

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**  
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30  
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta  
IČ: 00262978  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800  
tel: 482 428 830, 774 774 601  
oprávněný jednat ve věcech technických:  
Pavel Podlipný, e-mail: [podlipny.pavel@vratislavice.cz](mailto:podlipny.pavel@vratislavice.cz)  
(dále i jen objednatel)

**a**

<b>Zhotovitel: TELMO a.s.</b> se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zastoupený: Davidem Valachem, předsedou představenstva IČ: 47307781 DIČ: CZ47307781 bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2114166825/2700 zápis v OR/ŽR: na úřadu Městské části Praha 15 tel: 724 633 729 e-mail: <a href="mailto:info@telmo.cz">info@telmo.cz</a>

### **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Rozšíření MKDS o 6 ks kamer ve Vratislavicích n.N.**“ popsané v následujícím článku.

### **II. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní ujednání článku 2. Doba plnění, odst. 2.1. a nahrazují jej tímto ujednáním:
  - a) Termín zahájení prací: předpoklad zahájení 10/2024
  - b) Doba realizace díla: nejpozději do 30.04.2025

### **IV. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 21.10.2024, usn. č. 341/10/2024.

Prověřil:

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 29.10.2024

V Jablonci n.N. dne 29.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele: TELMO a.s.

.....  
Lukáš Pohanka – starosta

.....  
David Valach – předseda představenstva