

DODATEK SMLOUVY Č. 2

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„SMLOUVA O DODÁVCE A INSTALACI FVE NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TRUTNOVĚ II“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360
zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: Baterco s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČO: 17212405
DIČ: CZ17212405
zastoupený: Ing. Petrem Šecem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupci prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dodávce a instalaci FVE, č. sml. 151/D/K/24, ze dne 24.07.2024.

2. Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající protipožární dveře postačují, proto se počet nově montovaných dveří snižuje o jeden kus. Jsou tedy sjednány méněpráce ve výši -41.915,45 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listu ZL02.

5. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje **odst. 1 čl. VI. Cena plnění této Smlouvy** následovně:

Celková cena:	2.956.908,36 Kč bez DPH
DPH:	620.950,76 Kč
Celková cena:	3.577.859,12 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, se dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2024-1218/21 ze dne 06.11.2024.

Příloha

Změnový list č. 2

V Trutnově dne:

.....
Ing. arch. Michal Rosa, starosta

.....
Ing. Petr Šec, jednatel