



134/24/D-1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2024/3311/0140

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání:

Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána

OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

IČO:

46506934

DIČ:

CZ46506934

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodli na změně termínu dokončení díla a změně požadavku na plnění do konce roku 2024.

Článek III. se upravuje následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1. 9. 2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 6. 2025

Objednatel požaduje, aby zhotovitel do 31. 12. 2024 zrealizoval celý objekt SO 06 a cca 17 % VON v celkovém úhrnném finančním objemu 3.350.000,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem' obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
11.11.2024
11:35:50

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel
Jeništa**

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jeništa
Datum: 2024.10.07
10:10:53 +02'00'

Ing. Pavel Jeništa

Předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.