

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2024
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Truhlářství Urban, s.r.o.

IČ. 275 01 701

Sídlo Lidická 502, 552 03 Česká Skalice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22780.

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Urban Pavel, jednatel popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy mateřské školy v Jičíně – kompletní oprava stávajících oken v objektu mateřské školy v ul. 17. listopadu 46 - Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	4.802.829,64 Kč
Dodatek č. 1	61.419,07 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	4.864.248,71 Kč
DPH 21%	1.021.492,23 Kč
Cena včetně DPH	5.885.740,94 Kč

Cena za I. etapu bez DPH:	722.579,86 Kč
Cena za II. etapu bez DPH:	4.141.668,85 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 6. 11. 2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Truhlářství Urban, s.r.o.
Pavel Urban
jednatel