

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 6. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

Jiří Třešňák

Sídlo: Nepelova 952/6, 198 00, Praha 9 – Hloubětín

IČO: 88123723

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: 9rryms5

Kontaktní osoba: tel. [REDACTED]

Živnostenské oprávnění vydané Úřadem městské části Praha 9 dne 7. 9. 2011

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

IČO: 70885371

DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH

Zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: dz4aa73

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

II.

Základní ustanovení

1. Dne 3. 6. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ev. č. objednatele: ŘK - 181/2024 – SML, č. j. HSKL-2386/2024-ÚE, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: **Zpracování žádosti o dotaci v ISKP2021+ a Manažerské řízení přípravy projektu - „Novostavba stanice HZS Poděbrady** (dále jen „smlouva“).

III.
Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XII odst. 3 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je posunutí termínu doby plnění a s tím související změně smlouvy.
2. V čl. V. odst. 1 smlouvy se termín „30. 10. 2024“ mění na „31. 12. 2024“.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze 30. 10. 2024



Zhotovitel
Jiří Třešňák

V Kladně 30. 10. 2024



Objednatel
brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2