



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0554/OKS

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

FELIX solutions s.r.o.

se sídlem: Albrechtická 121, 794 01 Krnov
IČO: 60776544
DIČ: CZ60776544
Zastoupené: Ing. Vlastimil Tošenovský, jednatel
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2024 Smlouvu o dílo č. SML/2024/0554/OKS, jejímž předmětem je provedení díla „Trailsy Šumperk“, dále jen „Smlouva o dílo“, tímto dodatkem se tato smlouva mění.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem dojde z důvodu poškození stavební techniky a její opravy spadeným stromem na staveništi a zákaz vstupů do lesů kvůli extrémně podmáčenému podloží a dále v délce 3 týdnů se firma podílela na sanaci povodňových škod v obci Petříkov – Ostružná, což výrazně ovlivnilo harmonogram stavebních prací ke změně termínu dokončení prací sjednaného v čl. VI smlouvy o dílo, a to z původního termínu „do 30.10.2024“ na nový termín „do 23.12.2024“.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 – „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek“.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Šumperku: 30.10.2024

Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká

Zhotovitel
FELIX solutions s.r.o.
Ing. Vlastimil Tošenovský, jednatel