

Číslo projektu

Identifikace zakázky

Jméno PM

Limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

CZ.05.01.01/02/22_008/0002157

„Rekonstrukce kuchyně II“Část 1 – „Stavební práce“

Marta Michálková

140 448 000 Kč

 Veřejná zakázka na stavební práce

Cena původní SoD		
bez DPH	% DPH	s DPH
19 876 422,85 Kč	21	24 050 471,65 Kč

Výsledná cena po změnách	
bez DPH	s DPH
20 618 353,43 Kč	24 948 207,65 Kč

§222	odst. (4)	odst. (9)
	741 930,58 Kč 3,08%	0,00 Kč 0,00%
limit	max. 15%	max. 30%

ZL	MP	MP s DPH	VP	VP s DPH	Hodnota změny	Typ změny
1	51 481,00 Kč	62 292,01 Kč	96 332,16 Kč	116 561,91 Kč	178 853,92 Kč	
2	59 260,00 Kč	71 704,60 Kč	489 421,91 Kč	592 200,51 Kč	663 905,11 Kč	
3	0,00 Kč	0,00 Kč	266 917,51 Kč	322 970,19 Kč	322 970,19 Kč	
4		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
5		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
6		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
7		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
8		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
9		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
10		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
11		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
12		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
13		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
14		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
15		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
16		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
17		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
18		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
19		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
20		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
21		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
22		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
23		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem	110 741,00 Kč	133 996,61 Kč	852 671,58 Kč	1 031 732,61 Kč	1 165 729,22 Kč	