

Týdenní harmonogram výstavby

Akce: Oprava vjezdu k objektu u autobusové zastávky a oprava slepé MK,
Přeštice, Pohořko

Rok	2017																						
Měsíc	Červenec					Srpen					Září				Říjen				Listopad				
Týden	...	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	...
Příprava staveniště						■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Slepá MK														■	■								
Oprava vjezdu															■	■							

V Přešticích dne 25.07.2017

Ing. Jiří Aulík

jednatel společnosti

SILBA s.r.o.