

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky

Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
002 81 859
CZ00281859
Komerční banka a.s.
125911 / 0100
Milan Buček, starosta města

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
Restaurátor obrazu:
Restaurátor nástěnné výmalby:
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Jan Knorr
Vrchlického 170/3, 69201 Mikulov
15200264

Jan Knorr
Jan Knorr

Smluvní strany uzavřely dne **12. 6. 2024** smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení restaurátorských a dalších prací v rámci veřejné zakázky „**Restaurování nástěnných maleb a obrazu ve velkém sálu Besedního domu, Tesařovo náměstí 199/1, Ivančice**“. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě.

1. Tímto Dodatkem se mění cena předmětu plnění, a to z důvodu dalších okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat (tj. byl zjištěn závažnější stav stropu galerie, než se původně očekávalo).

2. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděných prací. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce, které jsou zohledněny v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se nově mění takto:

4.1. *Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:*

4.1.1. Cena za 1. etapu:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>929 840,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>195 266,40 Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>1 125 106,40 Kč</i>

4.1.2. Cena za 2. etapu:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>1 108 600,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>232 806,00 Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>1 341 406,00 Kč</i>

4.1.3. Cena celkem:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>2 038 440,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>428 072,40 Kč</i>
<i>Celková cena s DPH:</i>	<i>2 466 512,40 Kč</i>

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: aktualizovaný rozpočet

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/30/768 dne 6. 11. 2024.

V Ivančicích, dne 7. 11. 2024

V Mikulově, dne 7. 11. 2024

Vz. Jaroslav Sojka

Jan Knorr

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Restaurování nástěnných maleb a obrazu ve velkém sálu Besedního domu, Tesařovo náměstí 199/1, Ivančice							
Nabídku podává firma:		KNORR					
Firmu zastupuje:		Jan Knorr					
Adresa:		Vrchlického 170/3					
IČO, DIČ		IČ 15200264 DIČ					
Práce zahrnují restaurování malířské dekorativní výmalby velkého společenského sálu a souvisejících prostor, tj. jeviště, galerie a arkády. Dále restaurování obrazu. V rozpočtu musí být zahrnuty všechny související náklady z toho vyplývající.							
Práce jsou definovány dle povahy poškození a složitosti maleb.							
varianta	popis					cena v Kč za m ²	
A	Barevné plochy / čištění suchou cestou, fixace, tmelení a retuš						
B	Lineární a ornamentální malba / čištění suchou cestou, fixace, tmelení a retuš						
C	Místa poškozená zatékáním / injektáž, hloubková konsolidace fixace barevné vrstvy, doplnění chybějící podkladové omítky, čištění, finální tmelení, retuše a rekonstrukce						
Finanční rozpočet restaurování maleb dle výměr					varianta	m ²	cena v Kč celkem
Hlavní sál - strop 88 m ² , stěny 184 m ²					A	200	
					B	70	
					C	2	
Jeviště - strop k římsě 40 m ² , stěny 156 m ²					A	156	
					B	40	
Galerie - strop 32 m ² , stěny 58 m ²					A	28	
					B	15	
					C	47	
Arkáda - stěna 53 m ²					A	53	
rozpočet restaurování obrazu					množství	jednotka	cena v Kč celkem
obraz - demontáž a odvoz					1	kpl	
obraz - restaurátorský průzkum					1	kpl	
obraz - restaurování					1	kpl	
obraz - restaurátorská zpráva					1	kpl	
obraz - dovoz a montáž					1	kpl	
obraz - příplatek za práce ve výškách					1	kpl	

obraz - lešení, doprava na místo					1	kpl		Kč
ostatní náklady					množství	jednotka	cena v Kč celkem	
restaurátorská zpráva restaurování maleb I. etapa					1	kpl		Kč
restaurátorská zpráva restaurování maleb II. etapa					1	kpl		Kč
lešení a technické zajištění restaurátorských prací I. etapa					1	kpl		Kč
lešení a technické zajištění restaurátorských prací II. etapa					1	kpl		Kč

Rok 2024 čerpání							cena v Kč celkem
restaurování stropu jeviště							Kč
restaurování galerie							
restaurátorská zpráva restaurování maleb I. etapa							
obraz - demontáž a odvoz							
obraz - restaurátorský průzkum							
obraz - restaurování							
obraz - příplatek za práce ve výškách							
obraz - lešení, doprava na místo							
obraz - restaurátorská zpráva							
arkáda (chodba)							Kč
lešení a technické zajištění restaurátorských prací							Kč
Cena za I. etapu celkem bez DPH							929 840,00 Kč
Rok 2025 čerpání							cena v Kč celkem
restaurování stěn jeviště							Kč
restaurování hlavního sálu							
restaurátorská zpráva restaurování maleb II. etapa							
obraz - dovoz a montáž							
lešení a technické zajištění restaurátorských prací							
Cena za II. etapu celkem bez DPH							1 108 600,00 Kč
Cena za I. a II. etapu celkem bez DPH							2 038 440,00 Kč
DPH 21%							428 072,40 Kč
Cena za I. a II. etapu celkem včetně DPH							2 466 512,40 Kč