

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 49/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění  
vyplývajících ze smlouvy [REDACTED]

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED]

dále jen **objednatel**

#### 1.2. Zhotovitel:

**STAVEKO – SERVIS s.r.o.**

Zastoupený Ing. Jaroslavem Šindelářem

Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 28157842

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 20911

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Šindelář, jednatel společnosti

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Ing. Jaroslav Šindelář

Věci technické [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 49/2016

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět díla se rozšiřuje dle změnového listu č. 1 o vyklizení uskladněných věcí z prostoru půdy, opravu obvodové zdi pod pozednicí, schodiště, omítek sousedního objektu pod klempířské prvky, úprava počtu odvětrání stoupaček dle skutečnosti a navýšení rozsahu o materiál hromosvodu.

## 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	2 196 036,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	56 750,00 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1	2 252 786,00 Kč bez DPH
DPH 15%	337 917,90 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1</b>	<b>2 590 703,90 Kč s DPH</b>

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

4.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:  
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 9.9.2016

V Táboře dne 9.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Olga Bastlová  
Místostarostka  
Město Tábor

.....  
Ing. Jaroslav Šindelář  
jednatel společnosti  
STAVEKO-SERVIS s.r.o.