

DODATEK č. 1 ke smlouvě o spolupráci

„Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami:

město Konice

se sídlem městského úřadu Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

IČO: 00288365

zastoupeno: ve věcech smluvních Ing. Michal Obrusník, starosta

ve věcech technických [REDACTED], investiční technik

a

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsána v Obchodních rejstříku, vedeném u Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr.,
vložka 100, dnem 14. 11. 2002

IČO: 70960399

zastoupena: ve věcech smluvních
ve věcech technických

Ing. Ivo Černý, ředitel

Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih

Ing. Dagmar Vlková – technik TSÚ SÚ Jih

(dále jen SSOK)

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 2. Předmět smlouvy, odst. 4 a změna článku 4.
Cena a platební podmínky, odst. 3 takto:

2. Předmět smlouvy

4. Položky nabídkového rozpočtu týkající se majetku ve správě SSOK jsou:
- SO 001j - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch (živice, silnice II. třídy)
 - SO 107 - Plocha silnice 366 (živice)
 - VCP Silnice po křižovatku
 - VCP Křižovatka

4. Cena a platební podmínky

2. Cena za položky týkající se majetku ve správě SSOK činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o spolupráci 1 414 367,46 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH 538 188,77 Kč

Nová cena bez DPH 1 952 556,23 Kč

DPH 410 036,81 Kč

Cena včetně DPH 2 362 593,04 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o spolupráci ze dne 3. 9. 2024 jsou tímto dodatkem nedotčená a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsaný oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Konice dne 16.10.2024 usnesením č. 37/2024-24a).

Příloha

soupis víceprací

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

za Správu silnic Olomouckého kraje, p. o.:

Elektronický podpis: 13.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

.....
Ing. Ivo Černý, ředitel

V Konici dne (viz elektronický podpis)

za město Konici:

.....
Ing. Michal Obrusník, starosta

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Masarykova náměstí
Objekt: 003 - Nepřímé náklady
Soupis: VCP Silnice po křižovatku

Místo: Konice Datum:
Zadavatel: SSOK Projektant:
Uchazeč: Skanska Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 397 472,57

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	380,000			CS ÚRS 2023 02
2	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	140,000			CS ÚRS 2023 02

frézování šupliku tl. 14 cm

D 997 Přesun sutě 0,00

8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	92,200			CS ÚRS 2023 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	829,800			CS ÚRS 2023 02

VV 92,2*9 Přepočtené koeficientem množství 376,200

10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	92,200			CS ÚRS 2023 02
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	92,200			CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

15	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	660,000			CS ÚRS 2023 02
14	K	577166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 22+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	280,000			CS ÚRS 2023 02
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	380,000			CS ÚRS 2023 02

strojní pokládka š. 3 m, 2 X 7 CM

D 998 Přesun hmot 0,00

25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	96,000			CS ÚRS 2023 02
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	96,000			CS ÚRS 2023 02
27	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	96,000			CS ÚRS 2023 02

18 K	Nová položka	Ošetření pracovních spar	m	6,000		
	Nová položka	Výšková úprava znaků IS	kus	1,000		
	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	CS ÚRS 2023 02	
24 K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,200	CS ÚRS 2023 02	
	Nová položka	Ruční dobourání po fréze u přídlažby vč. Likvidace	m	106,000		

oprava dvourádku

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Masarykova náměstí
Objekt: 003 - Nepřímé náklady
Soupis: VCP Křižovatka (předpoklad 70% plochy z původní výměry)

Místo: Konice Datum:
Zadavatel: SSOK Projektant:
Uchazeč: Skanska Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 716,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	90,600			CS ÚRS 2023 02
D 997 Přesun sutě							0,00	
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,870			CS ÚRS 2023 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	97,850			CS ÚRS 2023 02
VV 10,87*9 'Přepočtené koeficientem množství					97,850			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,870			CS ÚRS 2023 02
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,870			CS ÚRS 2023 02
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
16	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	90,600			CS ÚRS 2023 02
14	K	577166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 22+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	25,000			CS ÚRS 2023 02
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,600			CS ÚRS 2023 02
D 998 Přesun hmot							0,00	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,070			CS ÚRS 2023 02
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	15,070			CS ÚRS 2023 02
27	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	30,140			CS ÚRS 2023 02
Nová položka				Ošetření pracovních spar	m	30,000		
Nová položka				DIO včetně vyřízení uzávěry	kpl	1,000		
Nová položka				Výšková úprava znaků IS	kus	3,000		
Nová položka				Obnova VDZ v barvě	kpl	1,000		
Nová položka				Přistavení frézy	kpl	1,000		
Nová položka				Stěhování mechanizace pro pokládku živičných směsí	kpl	1,000		
Nová položka				Ruční dobourání po fréze u přídlažby vč. likvidace	m	45,000		

1/2 denní nájem

díra po vodě

Rekapitulace stavby po objektech

VCP Silnice po křižovatku

VCP Křižovatka

Celkem

Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
397 472,57	83 469,24	480 941,81
140 716,20	29 550,40	170 266,60
538 188,77	113 019,64	651 208,41