

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 07/2024 ze dne 03.04.2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel:** **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
DIČ: CZ17408288
(dále jen „objednavatel“)
- a
2. **Zhotovitel:** **Vodohospodářská společnost Benešov a.s.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01, Benešov
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím
oprávněním
IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na veřejnou sektorovou zakázku s názvem „Benešov, ul. Vančurova - vodovod a kanalizace vč. přípojek.“
- Z technologických a klimatických důvodů při pokládání finálních vrstev asfaltbetonu je třeba posunout termín dokončení díla.

II.

Doba plnění a místo plnění

- Ukončení stavebních prací a předání a převzetí Díla: do 31.5.2025


III.

Závěrečná ujednání

- Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Benešově dne 1.11.2024



Ing. Roman Tichovský
předseda rady

Za zhotovitele:

V Benešově dne



Ing. Marcela Zachová
člen představenstva se samostatným
zástupčím oprávněnímP

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černoletská 1600, 256 01 Benešov
IČ 475 358 65 DIČ CZ47535865
- 21 -