

HARMONOGRAM VĚCNÉHO A FINANČNÍHO PLNĚNÍ

AKCE : Oprava OCK kolektoru Mě-Pe, 3.st.

Zahájení prací :	od podepsání smlouvy
Předpokládané ukončení prací a předání díla :	150dní od podpisu smlouvy

Popis prací	Měsíc	listopad 2024					prosinec 2024					leden 2025					únor 2025					březen 2025				
		46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	Týdny																									
Dílnská dokumentace																										
O301/Š208, Šachta 307																										
Šachta 308, Šachta 306																										
Šachta 305, Šachta 303																										
Šachta 304, Šachta 310																										
Finanční plnění:		0 Kč					150 000 Kč					350 000 Kč					350 000 Kč					398 486 Kč				
CELKEM																										