

DODATEK č.2
SMLOUVY O DÍLO (DHI 32802975-01)
uzavřené dne 24.10.2023

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na dodávku SW **Monitoru úniků pro oblast Pardubice**

I.
Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

(dále také jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma: DHI a.s.

Se sídlem:

Na Vrších 1490/5

Zastoupena:

Ing. Karel Pryl, předseda představenstva

Ing. Vendula Lipová, členka představenstva

IČ:

64948200

DIČ:

CZ64948200

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

II.
PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je posun termínu a související úprava dílčích fakturací:

Mění se termín plnění položky c) Posouzení distriktů vodovodu Pardubice a návrh optimálních profilů vodovodu Pardubice; položky d) Implementace monitoru úniků pro území Pardubice – město a položky e) Školení a konzultace aplikace Monitor úniků uvedených v čl. III, odst. 2 a současně se posouvají termíny uvedené jako „nejpozději do“ – viz dále.

V souvislosti se změnou termínu předání/dokončení položek c), d) a e) se mění termíny a částky dílčích fakturací uvedených v čl. VIII, Platební podmínky.

2. Původní znění čl.IV, Doba a místo plnění se tedy mění následovně na:

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy následovně:
 - a. Položky a). b) uvedené v čl. III, odst. 2 **nejpozději do 15.12.2023**
 - b. Položky c). uvedené v čl. III, odst. 2 **nejpozději do 15.6.2025**
 - c. Položky d), e) uvedené v čl. III, odst. 2 **nejpozději do 15.10.2025**

3. Následovně se mění a doplňuje znění čl. VIII, Platební podmínky takto:

VIII.

Platební podmínky

- a) Částka 566 130 Kč bez DPH bude fakturována 15.12.2023 ve vazbě na odevzdání položky a), b) uvedené v čl. III, odst. 2
- b) Částka 1 056 340 Kč bez DPH bude fakturována 15.10.2025 ve vazbě na odevzdání položky c), d), e) uvedené v čl. III, odst. 2

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, pakliže je některá ze stran stranou povinnou.
3. Původní smlouva DHI 32802975-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne: 12.11.2024

za objednatele

Ing. Ing. František Masař ředitel
společnosti

V Praze dne: 13.9.2024

za zhotovitele

Ing. Karel Pryl
předseda představenstva DHI a.s.

Ing. Vendula Lipová
členka představenstva DHI a.s.