

Dodatek č. 48/B/5427110014/2024/1
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2024
(dále jen „Dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“)

a

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Ruská 260, 417 03 Dubí 3

IČO: 00080837

zastoupená pověřenou náměstkyní ředitele

Lenkou Holovskou

(dále jen „příjemce“)

a

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 70892156

zastoupený hejtmanem

Ing. Janem Schillerem

(dále jen „zřizovatel příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 4 Smlouvy č. 48/B/5427110014/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 ze dne 29. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“),

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení minimální výše vlastních finančních prostředků příjemce na financování uznatelných nákladů akce **„Zvýšení protismykových vlastností vozovky silnice II/229 Líšťany“ – ISPROFOND 5427110014** (dále jen „Akce“) v návaznosti na snížení rozsahu stavebních prací a uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Akce.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

3.1. V článku 4 odstavec 4.3. nově zní:

„4.3. Poskytovatel poskytne v roce 2024 příjemci v souladu s odst. 4.2. k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

1 469 827,00 Kč
(slovy: jedenmilion čtyřistašedesátdevěttisíc
osmsetdvacet sedm korun českých)

která odpovídá **84,99 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 1 729 208,58 Kč a které se rovnají předpokládané celkové ceně Akce 1 729 208,58 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem Silverton s.r.o., ze dne 06. 05. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02.10.2024, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).“

3.2. V článku 5 odstavec 5.2. nově zní:

„5.2. na tuto Akci vynaloží vlastní (jiné) prostředky ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v odst. 3.1. Smlouvy odpovídající částce **259 381,58 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 48/B/5427110014/2024/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v odst. 4.3. Smlouvy bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na Akci na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle odst. 4.4. Smlouvy;“

Článek 4 Závěrečná ujednání

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- 4.2. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
- Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu Akce.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. V souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Ústeckého kraje o uzavření tohoto Dodatku za podmínek v něm uvedených a o nabytí finančních prostředků podle tohoto Dodatku usnesením č. 048/109R/2024.
- 4.6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
- 4.7. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V dne

.....

.....

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

Lenka Holovská
náměstkyně ředitele SÚS Ústeckého
kraje, p. o., pověřena řízením
organizace

V dne.....

.....

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje, Ústecký kraj