

Změna soupisu množství

|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                         |     |              |                   |                  |                 |                                                      |                           |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>III/05737 - Silnice III/05737: Vsetín, ul. Nádražní<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>[SO 101] - Rekonstrukce Nádražní ulice |              |                                                         |     |              |                   |                  |                 | Změna soupisu množství<br><br>1.01 Neprovedené práce |                           |                        |            |
| PČ                                                                                                                                                                                               | Kód položky  | Název položky                                           | MJ  | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč                                 | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2            | 3                                                       | 4   | 5            | 6                 | 7                | 8               | 9                                                    | 10                        | 11                     | 12         |
| 3                                                                                                                                                                                                | 113151319R00 | Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.11cm      | m2  | 5 025,00000  | 1 321,00000       | -3 704,00000     | 76,38           | 383 809,50                                           | 100 897,98                | -282 911,52            | -73,71     |
| 40                                                                                                                                                                                               | 59229001R    | Trouba šterbinová s přerušovanou šterbinou 4000/450/500 | KUS | 17,00000     | 0,00000           | -17,00000        | 7 122,21        | 121 077,57                                           | 0,00                      | -121 077,57            | -100,00    |
| Celkem                                                                                                                                                                                           |              |                                                         |     |              |                   |                  |                 | 504 887,07                                           | 100 897,98                | -403 989,09            |            |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12.11.2024

Datum: 13.11.2024