

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/05737 - Silnice III/05737: Vsetín, ul. Nádražní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - Rekonstrukce Nádražní ulice								Změna soupisu množství 1.02 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	M3	7,50000	42,42000	34,92000	2 086,03	15 645,23	88 489,40	72 844,17	465,60
69	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	1 130,68200	1 200,52200	69,84000	37,43	42 321,43	44 935,54	2 614,11	6,18
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	3 392,04600	3 461,88600	69,84000	3,74	12 686,25	12 947,45	261,20	2,06
68	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	T	1 130,68200	1 200,52200	69,84000	31,65	35 786,09	37 996,53	2 210,44	6,18
Nové položky											
71	113151355R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.20cm	m2	0,00000	3 704,00000	3 704,00000	221,50	0,00	820 436,00	820 436,00	100,00
72	592290024R	Trouba šterbinová s přerušovanou šterbinou 4000/450/500 s drenážními otvory	KUS	0,00000	17,00000	17,00000	11 269,00	0,00	191 573,00	191 573,00	100,00
Celkem								106 439,00	1 196 377,92	1 089 938,92	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12.11.2024

Datum: 13.11.2024